

KLÉBÉ PLAN PRO

Répartition des tâches — Sprint V1.3 (23 → 31 août 2026)

1. Résumé du projet

Klébé Plan Pro est un assistant WhatsApp qui aide une entreprise à gérer les rendez-vous de son DG et à automatiser les rappels. L'assistante saisit le rendez-vous dans le tableau de bord, Klébé programme automatiquement 3 rappels WhatsApp (la veille à 18h, le jour J à 8h, et 15 minutes avant), et le DG reçoit l'information au bon moment. L'assistante suit l'état de chaque rendez-vous depuis le dashboard.

Lead du projet : Josephine, secondée par Shalom.

2. Équipe

Pôle	Membres
Front-end	Josephine (Lead), Shalom, Keira
Back-end	Bilal, Pinel

3. Répartition détaillée — une tâche par personne

FRONT-END

Josephine — Lead — Dashboard

Ce qu'il/elle doit faire	Coder l'écran principal : la liste des rendez-vous avec leur statut, consultable par l'assistante. Coordonner le travail de Shalom et Keira, et assembler l'ensemble du front avant la livraison.
--------------------------	---

Shalom — Second — Formulaire RDV

Ce qu'il/elle doit faire	Coder le formulaire de création, modification et suppression d'un rendez-vous (nom, date, heure, lieu), et le relier à l'API du backend.
--------------------------	--

Keira — Connexion, équipe, quota

Ce qu'il/elle doit faire	Coder la page de connexion, l'écran de gestion d'équipe (ajouter/retirer des assistantes) et l'écran affichant le nombre de messages restants.
--------------------------	--

BACK-END

Pinel — Données & API RDV

Ce qu'il/elle doit faire	Créer la structure de la base de données (rendez-vous, utilisateurs, quota) et coder les endpoints pour créer/modifier/supprimer un rendez-vous, ainsi que la gestion des permissions d'équipe.
--------------------------	---

Bilal — WhatsApp & rappels

Ce qu'il/elle doit faire

Coder l'authentification, brancher l'API WhatsApp et programmer les 3 rappels automatiques (veille 18h, jour J 8h, 15 min avant), plus le système de quota (comptage et blocage).

4. Calendrier commun

Jours	Front (Josephine, Shalom, Keira)	Back (Pinel, Bilal)
23–25/08	Chacun code directement son écran (dashboard, formulaire, connexion/équipe/quota)	Pinel : structure des données + endpoints RDV. Bilal : auth + setup WhatsApp
26–28/08	Branchement de chaque écran sur l'API backend	Pinel : endpoints équipe/permissions. Bilal : scheduler des rappels + quota
29–31/08	Tests, corrections, recette finale coordonnée par Josephine	Tests d'intégration avec le front, corrections, déploiement

Points de synchronisation : check-in le 27/08 pour vérifier que front et back se branchent bien, recette finale le 30/08 avant la livraison du 31/08.